

報告第4号

令和7年度大府市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

令和7年度大府市水道事業会計予算に定める経費を令和8年度に繰り越したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により報告する。

令和8年6月2日提出

大府市長 岡村 秀人

令和7年度大府市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰 越額に係 る繰越を 要するた な卸資産 の購入限 度額	説明
						国庫補助金	工事負担金	損益勘定 留保資金			
1	1	管路施設の整備事業 (上水道配水管布設 工事市道アラタ石ヶ 瀬線その2)	円 19,897,000	円 4,900,000	円 14,997,000	円 0	円 14,997,000	円 0	円 0	円 0	関連工事との施工調 整により、年度内の完 了が困難となったた め。
		管路施設の整備事業 (上水道配水管撤去 工事共和配水場基幹 管路(場内仮設管))	円 37,882,000	円 5,300,000	円 32,582,000	円 0	円 0	円 32,582,000	円 0	円 0	入札不調により契約 時期に遅れが生じ、年 度内の完了が困難と なったため。

	管路施設の整備事業 (上水道配水管改良 工事木ノ山地区 (D B))	16,720,000	6,600,000	10,120,000	0	0	10,120,000	0	0	入札不調により契約 時期に遅れが生じ、年 度内の完了が困難と なったため。
	管路施設の整備事業 (上水道配水管耐震 対策工事追分地区)	162,720,000	0	162,720,000	13,376,000	0	149,344,000	0	0	国庫補助金の追加交 付決定後の期間内に 工期の確保ができな かったことから、年度 内の完了が困難とな ったため。
	合 計	237,219,000	16,800,000	220,419,000	13,376,000	14,997,000	192,046,000	0	0	